

Opfølgning. Vedr. etablering af petanque bane.

En endelig placering er ikke 100 % fastlagt. Pga. problemer med metaldæksler som ligger i plænen hvor boldbanemål er placeret og kan det være til fare for børn ved falduheld. Nu har disse dæksler jo været der i mange år, og alt efter hvor mål bliver genplaceret efter græsslåning, har de været til fare for børn der spiller bold.

Jeg har talt med Niels og har foreslået, at vi evt. kunne lægge banen bag grantræet” juletræ” Der er plads til græsslåmanden kan komme forbi, både inde ved hegn og ved grantræet. Også at når vi får leveret grus kan lastbil kran sikre levering kan ske direkte på banen for vi selv kan fordele grus.

Vedr. budget for etablering af petanquebane har vi fået et estimeret bud på køb og levering af træramme rundt om banen samt 7m<sup>3</sup> grus til kr. 12.000. Baseret på at vi selv opsætter trærammen og fordele grus på banen.

Vedr. tilbud på optagning af græstørv på 36 m<sup>2</sup> baneområde, har vi fået bud fra Carsten og Andersen på ca. kr. 6.500 incl. moms, men mangler bud fra vores græsmand. Det er en omkostning vi bør kunne få halveret ved fælles hjælp og leje af evt. maskine. Niels vil kontakte Ludo for at høre, om han har et godt forslag, og alle i gruppen må gerne komme med gode ideer, både til placering og hvordan vi kan holde budget på ca. kr. 15000.

Når vi har alle tilbud og informationer kalder jeg ind til næste udvalgmøde. Et nyt lille beslutningsmøde, hvor vi endelig fastlægger projekt petanquebane.

Hilsen jeres tovholder Erik